

8.

Prendre connaissance du
décompte final des travaux
d'assainissement du toit de la
Métairie « Les Renards ».

Décompte :

Crédit de CHF 175'000 décidé par l'assemblée municipale du 22 juin 2009 (compte 942.503.03)

Désignation	total
Maçonnerie	SFr. 44'000.00
Electricité	SFr. 5'866.05
Toiture	SFr. 58'500.00
Charpente	SFr. 52'673.45
Divers	SFr. 3'944.60
Total dépense brute :	SFr. 164'984.10
	SFr. 10'015.90
Participation A.I.B.	SFr. 116'121.05
Total dépense nette :	SFr. 48'863.05
	SFr. 126'136.95