

# 6.



Présentation du décompte final  
des travaux du Plan  
d'aménagement des eaux des  
Faverges



### Réaménagement du ruisseau des Faverges

Crédit voté	23.02.2015	70 000.00 CC	
Crédit voté	29.06.2020	920 000.00 AM (le vote s'est porté sur le solde après déduction des subventions cantonales <b>CHF 240'000.00</b> )	
		<b>990 000.00</b>	
Total des dépenses à la fin des travaux		648 847.00	
Total des subventions à la fin des travaux		672 783.05	
Coûts finaux	Solde au bilan 14020.00	<b>-23 936.05</b>	Explications : Nous avons reçu du canton une subvention rétroactive sur la part des travaux effectués dans le cadre des travaux d'assainissement de la rue Fiechter voté en assemblée le 17.06.2012 D'autre part, nous avons signé une convention avec l'OPC basé sur un montant de CHF 180'000.00 qui nous a été versé. Des économies ont pu être faites sur le montant final de ces travaux.

A la suite de ce résultat, le montant du "bénéfice" a été transféré dans le patrimoine financier, comme suit :

Transfert du PA au PF	23 936.05	
Comptabilisation du gain	23 936.05	sur 7410.4690.01



# Questions

